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Zapewnij sukces swym projektom

HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespotéw projektowych, ktére
chca poprawic swa komunikacje, uproscic¢ procesy podejmowania
decyzji oraz koriczy¢ projekty na czas i zgodnie z budzetem.

HumanWork PROJECT zapewnia wszystkim cztonkom zespotu staty
dostep do kluczowych danych projektowych, a takze pozwala je
modyfikowac i dzieli¢ z innymi. Dostarcza tez efektywne narzedza do
zarzadzania, raportowania i analiz, ktére wykorzystujg aktualne dane
dostarczane przez wspotpracownikéw. Kompetencje oséb oraz
poufnos¢ danych sg regulowane przez indywidualnie definiowane
prawa dostepu. Wszystkie te rozwigzania zapewniaja rzeczywista
kontrole nad realizowanymi przedsiewzieciami.

HumanWork PROJECT zapewnia zintegrowane $rodowisko
wieloprojektowe i wielodostepowe, w ktérym pracownicy zespotow:

M

maja staty dostep do do centralnej bazy dokumentéw, zadan,
spraw i kontaktéw organizacji

przekazuja sobie zadania i dokumenty

wykonuja zadania

$ledza przebieg proceséw i postep pracy

prowadza dyskusje i organizujg konferencje sieciowe

sg powiadamiani o waznych terminach i zdarzeniach

planuja obieg zadan i dokumentéw w ramach spraw i projektéw
alokuja zasoby i koszty

zarzadzaja dokumentacja projektowa

monitorujg i zarzagdzaja przebiegiem projektéw

zarzadzaja koszykiem projektéw
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automatyzuja procesy biznesowe

Wspotpracuj w czasie rzeczywistym

W odréznieniu od innych aplikacji do zarzadzania projektami,

w HumanWork projekt to nie tylko harmonogram czynnosci, lecz
takze Zrédto dystrybucji zadan oraz wszystkich danych o projekcie
pomiedzy cztonkami zespotu.

Przekazywanie informacji jest realizowane w czasie rzeczywistym,
co pozwala wspétpracownikom zredukowac czas i koszty potrzebne
na realizacje zadan, ograniczy¢ btedy oraz podejmowac lepsze
decyzje.



KOMPONENTY HumanWork
PROJECT:

HumanWork PROJECT posiada wszystkie komponenty
HumanWork OFFICE:

Kalendarz

Moje zadania

Przypomnienia

Repozytorium dokumentow
Forum

E-mail

Kontakty

Silnik obiegu dokumentéw i zadan
oraz:

Tool kit planistyczny
Korzystaj z kompletu narzedzi do planowania

W HumanWork PROJECT przedsiewziecia mozna
planowac za pomoca:

o drzewa struktury projektu

Menedzer portfolio projektow
Skutecznie zarzadzaj ryzykiem

HumanWork PROJECT umozliwia zarzadzanie
koszykiem dowolnej ilosci projektéw na podstawie
syntetycznych informacji z danych projektowych.

Dane te sa prezentowane na sortowanych listach typu
spreadsheet, eksportowanych do Excela oraz na
raportach typu OLAP, generowanych na podstawie
wybranych cech.

Raporty i zestawienia dostarczaja catosciowej wiedzy
o kluczowych czynnikach projektéw i sg przydatnym
narzedziem do nawigacji po projektach oraz jako rapo
on-line z przebiegu ich realizacji. Dzieki temu
umozliwiaja szybkie rozpoznawanie zagrozen, takich
jak obszary newralgiczne, podwyzszone ryzyko
niedotrzymania terminu czy przekroczenia budzetu,
ufatwiajac podjecie na czas whasciwych decyzji.
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Monitor wersji projektu
Analizuj scenariusze projektow

HumanWork PROJECT zapewnia wersjonowanie
projektéw, czyli zapisywanie danych o zadaniach
projektowych w okreslonym czasie, z uwzglednieniem
ich struktury, harmonogramu oraz przypisanych im
kosztow.

Wersje projektu - jako odniesienia w czasie - sg
przydatnym narzedziem do:

2 budzetowania projektow, czyli poréwnywania
rzeczywistosci do planu (czasowego, nakltadowego,
kosztowego)

o $ledzenia przyrostow i zmian w projekcie
w ustalonych odstepach czasu

¢ poréwnywania alternatywnych przebiegow
projektu na etapie planowania
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Monitor jakosci

Szybko oceniaj ryzyko

HumanWork PROJECT umozliwia oznaczanie zadan

poprzez:

o lampki - okreslajace stopien ryzyka zwigzanego
z wykonaniem zadania

o oceny - okreslajace ocene jakosci wykonania
zadania oraz jej wage dla catego projektu

System posiada tez mechanizm przeliczania lampek
i ocen dla zadan sumarycznych na podstawie oznaczen
ich podzadan.

Dzieki temu oznaczenia te sg skutecznym

i obrazowym narzedziem do oceny ryzyka realizacji
projektéw i szybkiego rozpoznawania miejsc
newralgicznych.

|humanWORK humanSTORE 3.0.6303D [IT2_etapy_projektu.hsp - Przeprowadzka salonu w Krakowie <Gtowne projektu> [Diagram Gan... F[s] E3 |
Pl Edycja widok Ulubione E-mail Narzgdzia Okno Pomoc

|e¢2HR2S " L- Q- F-BOSOMP |

Bl 3 Przeprowadzka salonu w Krakowie <Gidwne projektu>[Diagram Gantta] o S|
=19 T =
Ty [ owiecien 2006 mej 2006 T czerwiec 2006 T
16 120 22 [2¢ 26 [26 30 2 [4 [6 |8 [10]12 14 16 115 [20 2224 |26 [28 130 [ |3 5 [7 [ 8 [11 [13 1517 [19 21 [23 |25 2728 1 |5 |
‘L —
—
) Gigorizaci bansporta I Organizaco transportu
| —
Ogtos  miisca ogtoszenie zmia iy micjsca
il _—
| D Altuakzaci sty inter Ktualizacja strony nte e
=
D) Poviadormerie uzsdon owiadomienie urzedow
=
B o e e
- —
1) Pakonanie wypionadzarie
D Zawp nocion dops
D Inwentaiyzacis spicu
|5 Preeprowadika do rowei e _ dzka do no.
ﬁ T Wedctwodc widoku | S| T3] Kalendarz degram Garta | [£] Werse |
2
NEw [Wiocare s D Opis I
[ © | Brekit LT e Il
i v |Zieory I| e
L 1l -
Ermy Prasprowadck.. [T Preepromadk. 2006062 16| um [

Repozytorium dokumentacji projektowej
Zarzadzaj baza wiedzy o projektach

HumanWork PROJECT zapewnia zarzadzanie
dokumentacja projektowa poprzez:

o tworzenie i modyfikacje dowolnych struktur
skrzynek dokumentéw

o automatyzacje gromadzenia dokumentow

o przechowywanie dokumentacji projektowej
z wszystkich projektéw w jednej bazie danych

Dzieki odpowiedniej dystrybucji cata dokumentacja
zwigzana z projektem jest optymalnie uporzadkowana
i fatwo dostepna dla wszystkich cztonkéw zespotu
projektowego.
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Dokument projektowy
Potacz teorie z praktyka

Dokument projektowy jest unikalnym narzedziem do
tworzenia projektu na podstawie jego specyfikacji.
Jest przydatny zaréwno w fazie planowania projektu,
jak tez przy jego realizacji, monitoringu i kontroli.

Fragmenty specyfikacji moga by¢ uzywane jako gotowe
elementy tworzonego projektu: zadania i dofgczone do
nich dokumenty. Réwniez odwrotnie: dokument
projektowy moze pobiera¢ odpowiednie zadania

i dokumenty z realizowanego projektu, stuzac przez to
jako dokumentowe streszczenie (raport) z przebiegu
projektu.

Sciste powigzanie miedzy dokumentem projektowym
a projektem daje mozliwo$¢ powiazania koncepcyjnej
fazy projektu z etapem realizacji, dzieki czemu raz
wprowadzona informacja nie jest tracona ani
znieksztatcana.

Osoby uczestniczace w projekcie moga uzyskac nie
tylko informacje o przydzielonych im zadaniach, ale
takze o catym ich kontekscie. Z kolei osoby kontrolujace
moga stwierdzi¢, czy catos¢ przedsiewziecia, badz jego
fragment, przebiegaja zgodnie z przyjetymi zatozeniami

i skutecznie monitorowac postep prac.
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Szablony projektowe
Planuj fatwo i elastycznie

HumanWork PROJECT umozliwia automatyzacje
planowania i przebiegu projektu poprzez:

o szablony projektowe - zawierajace gotowa
strukture zadan projektu

o wzorce zadan — posiadajace zdefiniowane
dokumenty, jakie bedg utworzone dla zadan
wygenerowanych na ich podstawie

o procedury biznesowe - uruchamiane przez zadanie
w projekcie, ktére automatycznie generuje
standardowg sekwencje zadan i dokumentow

Uzycie szablonéw projektowych pozwala znacznie
zredukowac czas planowania i daje mozliwosc
swobodnego taczenia indywidualnego planowania

z uzyciem gotowych wzorcow. Dzieki temu kazdy etap
przebiegu projektu moze by¢ planowany i realizowany
zgodnie ze swoim charakterem i wymogami.
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Kalendarz zespotow
Alokuj wtasciwych ludzi i zasoby

HumanWork PROJECT pomaga menedzerom zespotéw
szybko wyszukiwac i przydziela¢ odpowiednich
pracownikdéw i zasoby do prac nad projektem. Alokacja
ludzi i zasobéw odbywa sie réwnolegle z planowaniem
i uwzglednia ich aktualng dostepnosé, a takze role,
umiejetnosci oraz indywidualny kalendarz roboczy.
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Komponenty dodatkowe:

Kreator procedur biznesowych
Silnik analiz OLAP
Organizator pracy zespotu
Kancelaria
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@ HumanWork’

HumanWork to platforma dla dedykowanych aplikacji do zarzadzania
praca zespotowa w procesach przeptywu pracy i obiegu
dokumentéw, zarzadzania projektami, zasobami i kosztami

oraz automatyzacji proceséw biznesowych.

Sprawdz tez inne aplikacje HumanWork:

HumanWork BASIC

L

HumanWork OFFICE

2 HumanWork CRM

HumanWork CONTACT CENTER

v

® HumanWork HELP DESK

A2 HumanDidlog’
50-077 Wroctaw, ul. Kazimierza Wielkiego 27 tel./ fax +48 71 341 74 02

A2 HumanDialog®




